

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач
автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профессиональной патологии»

Н.В. Ташланов

« » 2025 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Р.В. Паськов

«30» 12 2025 года

**План-график
работы лечебно-диагностических отделений (ЛДО) консультативно-диагностической передвижной
поликлиники (КДПП)
АУ "Югорский центр профессиональной патологии"
в 2026 году**

План-график работы лечебно-диагностического отделения теплохода "Николай Пирогов" КДПП АУ «Югорский центр профессиональной патологии» в навигационный период 2026 года			
№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во рабочих дней	Сроки работы
	Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)	2	20.05-21.05
	Переход в Нижневартовский р-н 22.05-25.05		
1	Ларьяк	5	26.05-29.05
2	Чехломей	1	30.05-30.05
	Выходные дни 24, 31 мая		
3	Охтеурье	3	01.06-03.06
4	Ваховск	5	04.06-09.06
5	Большетархово	2	10.06-11.06
6	Соснина	1	13.06
7	Былино	2	15.06-16.06
8	Вампугол	3	17.06-19.06
9	Вата	3	20.06-23.06
10	Покур	4	24.06-27.06
	Переход в Сургутский район		
11	Верхне-Мысовая	3	29.06-01.07
	Выходные дни 7, 12, 14, 21, 28 июня		
12	Локосово	6	02.07-08.07
13	Банний	1	09.07
	Переход в Кондинский район 10.07-13.07		
	Бункеровка в Ханты-Мансийске 11.07		
14	Луговой	4	14.07-17.07
15	Сотник	2	18.07-20.07
16	Ямки	3	21.07-23.07
17	Юмас	3	24.07-27.07
18	Кондинское	7	28.07-04.08
	Выходные дни 5, 12, 19, 26 июля		
19	Болчары	5	05.08-10.08
20	Алтай	3	11.08-13.08
21	Кама	2	14.08-15.08
	Ханты-Мансийский район		
22	Выкатной	3	17.08-19.08
23	Бобровский	3	20.08-22.08
24	Лугофилинская	2	24.08-25.08
25	Чембакчина	1	26.08
26	Цингалы	4	27.08-31.08
	Выходные дни 2, 9, 16, 23, 30 августа		
27	Батово	2	01.09-02.09
28	Сибирский	4	03.09-07.09
29	Реполово	2	08.09-09.09

30	Тюли	3	10.09-12.09
	Бункеровка в Ханты-Мансийске 14.09		
	Переход Березовский район 15.09-16.09		
31	Пугоры	1	17.09
32	Устрем	1	18.09
33	Теги	3	19.09-22.09
	Переход в Белоярский район		
34	Ванзеват	2	23.09-24.09
35	Полноват	3	25.09-29.09
36	Тугияны	1	30.09
	Выходные дни 6, 13, 20, 27 сентября		
	Переход в Октябрьский район		
37	Н.Нарыкары	3	01.10-03.10
38	Перегибное	4	05.10-08.10
39	Чемаши	1	09.10.
40	Шеркалы	3	10.10-13.10
	Переход в Нижневартовский р-н 14.10-16.10		
41	Соснина	1	17.10
42	Былино	2	19.10-20.10
43	Вампугол	2	21.10-22.10
44	Вата	3	23.10-26.10
45	Покур	3	27.10-29.10
	Выходные дни 4, 11, 18, 25 октября		
	Стоянка в Ханты-Мансийске с 30.10: инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке	127	
План-график работы лечебно-диагностического отделения теплохода "Святитель Лука" КДПП АУ «Югорский центр профессиональной патологии» в навигационный период 2026 года			
№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во рабочих дней	Сроки работы
	Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода)	2	18.05-19.05
	Переход в Октябрьский район		
1	Б. Атлым	3	21.05-22.05
	Переход в Белоярский район		
2	Пашторы	1	23.05
	Переход Березовский район 24.05-25.05		
3	Саранпауль	5	26.05-30.05
4	Щекурья	1	01.06
	Выходные дни 24, 31		
5	Ломбовож	3	02.06-04.06
6	Кимьясуй	2	05.06-06.06
7	Сосьва	4	08.06-11.06
8	Сартыня	1	13.06
9	Анеева	2	15.06-16.06
10	Ванзетур	4	17.06-20.06
11	Шайтанка	2	22.06-23.06
12	Пугоры	1	24.06
13	Устрем	1	25.06
14	Теги	4	26.06-30.06
	Выходные дни 7, 12, 14, 21, 28 июня		
	Переход в Белоярский район		
15	Ванзеват	3	01.07-03.07
16	Полноват	5	04.07-09.07
17	Тугияны	2	10.07-11.07
	Переход в Октябрьский район		

	Бункеровка в Приобье 13.07		
18	Н.Нарыкары	4	14.07-17.07
19	Перегребное	5	18.07-23.07
20	Чемаши	1	24.07.
21	Шеркалы	3	25.07-28.07
	Переход в Ханты-Мансийский район		
22	Урманый	2	29.07-30.07
23	Красноленинский	2	31.07-01.08
	Выходные дни 5, 12, 19, 26 июля		
24	Кедровый	5	03.08-07.08
25	Елизарово	3	08.08-11.08
26	Троица	2	12.08-13.08
27	Луговской	5	14.08-19.08
28	Кирпичный	3	20.08-22.08
29	Белогорье	2	24.08-25.08
	Бункеровка в Ханты-Мансийске 26.08		
	Переход в Октябрьский район		
30	Андра	5	27.08-01.09
	Выходные дни 2, 9, 16, 23, 30 август		
31	Б. Камень	1	02.09.
32	Кормужиханка	2	03.09-04.09
33	Заречный	2	05.09-07.09
34	М.Атлым	3	08.09-10.09
35	Комсомольский	2	11.09-12.09
36	Б.Леуши	3	14.09-16.09
37	Карымкары	4	17.09-21.09
38	Горнореченск	2	22.09-23.09
	Переход в Сургутский район 24.09		
39	Высокий Мыс	3	25.09-28.09
40	Тундрино	1	29.09.
	Выходные дни 6, 13, 20, 27 сентября		
41	Лямина	3	30.09-02.10
42	Сытомино	4	03.10-07.10
	Ханты-Мансийский район		
43	Селиярово	4	08.10-12.10
44	Зенково	1	13.10
45	Нялинское (Нялина)	4	14.10-17.10
46	Цингалы	3	19.10-21.10
47	Сибирский	3	22.10-24.10
48	Реполово	2	26.10-27.10
49	Тюли	2	28.10-29.10
	Выходные дни 4, 11, 18, 25 октября		
	Стоянка в Ханты-Мансийске с 30.10: инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке	137	

План-график №1
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ ХМАО-Югры "Центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2026 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
	Ханты-Мансийск (подготовка в выезд 12.01-13.01)		
	Переезд 14.01		
	Кондинский район		

1	Алтай	3	15.01-17.01
Выходной 18.01			
Переезд 19.01			
2	Кама	2	20.01-21.01
Переезд 22.01			
3	Болчары	4	23.01-27.01
Выходной 25.01			
Переезд 28.01			
4	Кондинское	5	29.01-03.02
Выходной 01.02			
Переезд 04.02			
5	Шугур	3	05.02-07.02
Выходной 08.02			
Переезд 09.02			
6	Луговой	3	10.02-12.02
Переезд 13.02			
7	Юмас	2	14.02-16.02
Выходной 15.02			
Переезд 17.02			
8	Ямки	2	18.02-19.02
9	Сотник	1	20.02
Выходной 22.02-23.02			
Переезд 21.02-25.02			
Белоярский район			
10	Нумто	2	26.02-27.02
Переезд 28.02-02.03			
Выходной 01.03			
Нижневартовский район			
11	Ларьяк	4	03.03-06.03
Переезд 07.03			
Выходной 08.03-09.03			
12	Варьеган	5	10.03-14.03
Выходной 15.03			
Переезд 16.03			
13	Большетархово	2	17.03-18.03
Переезд 19.03			
14	Зайцева Речка	3	20.03-23.03
Выходной 22.03			
Переезд 24.03			
15	Вата	3	25.03-27.03
Переезд 28.03			
Выходной 29.03			
16	Аган	3	30.03-01.04
Переезд в Ханты-Мансийск 02.04 разгрузка, подготовка отчетов 03.04			
Всего 16 населенных пунктов			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от погодных условий, дорожных условий, технического состояния автотранспорта, условий проживания, посещаемости отделения.

План-график №2 работы лечебно-диагностического отделения №2 КДПП АУ "Югорский центр профессиональной патологии" зимний период Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2026 году			
№ п/п	Населенный пункт	количество рабочих	Сроки
	Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 12.01-13.01)		

Переезд 14.01-15.01 (г. Югорск)			
Березовский район			
1	Няксимволь	3	16.01-19.01
Выходной 18.01			
Переезд 20.01			
2	Хулимсунт	3	21.01-23.01
Переезд 24.01			
Выходной 25.01			
3	Приполярный	3	26.01-28.01
Переезд 29.01			
4	Саранпауль	4	30.01-03.02
Выходной 01.02.			
5	Ясунт	1	04.02.
6	Хурумпауль	1	05.02.
7	Щекурья	1	06.02.
Переезд 07.02.			
Выходной 08.02.			
8	Ломбовож	2	09.02-10.02
Переезд 11.02			
9	Кимкьясуй	1	12.02.
Переезд 13.02			
10	Сосьва	3	14.02-17.02
Выходной 15.02			
Переезд 18.02			
11	Светлый	3	19.02-21.02
Выходной 22.02.			
Праздничный день 23.02			
Переезд 24.02			
12	Теги	2	25.02-26.02
13	Пугоры	1	27.02.
14	Устрем	1	28.02.
Выходной 01.03			
Переезд 02.03			
15	Шайтанка	1	03.03.
Переезд 04.03.			
16	Ванзетур	2	05.03-06.03
Переезд 07.03.			
Выходной 08.03-09.03			
Октябрьский район			
17	Перегибное	4	10.03-13.03
Переезд 14.03			
Выходной 15.03			
18	Чемаши	2	16.03-17.03
Переезд 18.03			
19	Шеркалы	3	19.03-21.03
Выходной 22.03			
Переезд 23.03			
20	Сергино	4	24.03-27.03
Переезд 28.03			
Выходной 29.03			
21	Уньюган	4	30.03-02.04
Переезд в Ханты-Мансийск 03.04, разгрузка, подготовка отчетов 06.04-07.04			
Всего 21 населенный пункт			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от погодных условий, дорожных условий, технического состояния автотранспорта, условий проживания, посещаемости отделения.

План-график №3
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ ХМАО-Югры "Центр профессиональной патологии" в период эксплуатации зимних
автомобильных дорог и ледовых переправ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2026 году

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезд 12.01-13.01)			
Переезд 14.01			
Сургутский район			
1	Угут	7	15.01-22.01
Выходной 18.01			
Переезд 23.01			
2	Каюкова	2	24.01-26.01
Выходной 25.01			
3	Юган	1	27.01
Переезд 28.01			
Ханты-Мансийский район			
4	Селярово	4	29.01-02.02
Выходной 01.02			
Переезд 03.02			
5	Белогорье	2	04.02-05.02
Переезд 06.02			
6	Кирпичный	2	07.02-09.02
Выходной 08.02			
Переезд 10.02			
7	Луговской	4	11.02-14.02
Выходной 15.02			
Переезд 16.02			
8	Согом	2	17.02-18.02
Переезд 19.02			
9	Кедровый	3	20.02-24.02
Выходной 22.02-23.02			
Переезд 25.02			
10	Урманьный	3	26.02-28.02
Выходной 01.03			
Переезд 02.03			
11	Нялинское	3	03.03-05.03
Переезд 06.03			
12	Кышик	4	07.03-12.03
Выходной 08.03-09.03			
Переезд 13.03			
13	Цингалы	3	14.03-17.03
Выходной 15.03			
Переезд 18.03			
14	Выкатной	3	19.03-21.03
Выходной 22.03			
Переезд 23.03			
15	Тюли	2	24.03-25.03
Переезд 26.03			
16	Сибирский	3	27.03-30.03
Выходной 29.03			
Переезд в Ханты-Мансийск 31.03 разгрузка, подготовка отчетов 01.04			
Всего 16 населенных пунктов			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от погодных условий, дорожных условий, технического состояния автотранспорта, условий проживания, посещаемости отделения.

План-график
работы лечебно-диагностического отделения КДПП
АУ ХМАО-Югры "Центр профессиональной патологии"
по дорогам
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
с 12.05 по 08.12 2026 года

№ п/п	Населенный пункт	Количество рабочих дней	Сроки
Ханты-Мансийск (подготовка в выезде 12.05-13.05)			
Переезд 14.05-15.05			
Белоярский район			
1	Сосновка	3	16.05-19.05
Выходной 17.05			
Переезд 20.05			
2	Сорум	3	21.05-23.05
Выходной 24.05			
Переезд 25.05			
3	Верхнеказымский	3	26.05-28.05
Переезд 29.05			
4	Казым	3	30.05-02.06
Выходной 31.05			
Переезд 03.06			
5	Лыхма	3	04.06-06.06
Выходной 07.06			
Переезд 08.06-09.06			
Кондинский район			
6	Леуши	3	10.06-13.06
Выходной 12.06			
Выходной 14.06			
7	Лиственичный	2	15.06-16.06
Переезд 17.06			
8	Куминский	4	18.06-22.06
Выходной 21.06			
Переезд 23.06			
9	Мортка	5	24.06-29.06
Выходной 28.06			
Переезд 30.06			
10	Ягодный	3	01.07-03.07
11	Дальний	1	04.07
Выходной 05.07			
Переезд 06.07			
12	Половинка	4	07.07-10.07
Переезд 11.07-13.07			
Выходной 12.07			
Нефтеюганский район			
13	Лемпино	2	14.07-15.07
14	Каркатеевы	3	16.07-18.07
Выходной 19.07			
15	Сингапай	5	20.07-24.07
16	Чеускино	2	25.07-27.07
Выходной 26.07			
Переезд 28.07			
17	Усть-Юган	2	29.07-30.07

18	Юганская Обь	3	31.07-03.08
Выходной 02.08			
Переезд 04.08			
19	Сентябрьский	3	05.08-07.08
20	Куть-Ях	3	08.08-11.08
Выходной 09.08			
21	Сивыс-Ях	1	12.08
Переезд 13.08-15.08 (при наличии авиабилетов)			
Выходной 16.08			
Нижневартовский район			
22	Корлики	3	17.08-19.08
Переезд в Ханты-Мансийск 20-21.08 разгрузка, подготовка отчетов 24.08			
переезд 07.09-08.09			
Белоярский район			
23	Сосновка	3	09.09-11.09
Переезд 12.09			
Выходной 13.09			
24	Сорум	3	14.09-16.09
Переезд 17.09			
25	Верхнеказымский	3	18.09-21.09
Выходной 20.09			
Переезд 22.09			
26	Казым	3	23.09-25.09
Переезд 26.09			
Выходной 27.09			
27	Лыхма	3	28.09-30.09
Переезд 01.10-02.10			
Кондинский район			
28	Мулымья	4	03.10-07.10
Выходной 04.10			
Переезд 08.10			
29	Чантырья	3	09.10-12.10
Выходной 11.10			
Переезд 13.10			
30	Назарово	3	14.10-16.10
Переезд 17.10			
Выходной 18.10			
31	Ушья	3	19.10-21.10
Переезд 22.10			
Октябрьский район			
32	Уньюган	3	23.10-26.10
Выходной 25.10			
Переезд 27.10			
33	Сергино	3	28.10-30.10
Переезд 31.10-02.11			
Выходной 01.11			
Нижневартовский район			
34	Аган	3	03.11-06.11
Выходной 04.11			
Переезд 07.11			
Выходной 08.11			
35	Зайцева Речка	3	09.11-11.11
Переезд 12.11			
36	Охтеурье	2	13.11-14.11
Выходной 15.11			
37	Ваховск	3	16.11-18.11
Переезд 19.11			

38	Варьеган	5	20.11-25.11
Выходной 22.11			
Переезд в Ханты-Мансийск 26.11 разгрузка, подготовка отчетов 27.11			
Всего 38 населенных пунктов			

Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от погодных условий, дорожных условий, технического состояния автотранспорта, условий проживания, посещаемости отделения.